

СОГЛАСОВАНО:

зам. главы администрации города Моршанска

М.М. Ширшов

Директор Моршанского филиала АО "ТСК"

В.С. Сурков

ГРАФИК

заполнения систем отопления от котельных Моршанского филиала АО "ТСК"

в ходе подготовки к ОЗП 2024 - 2025 гг.

№ п/п	Адрес котельной	Дата заполнения
Мастер бригады АВП № 1 Зеленев А.В.		
1	г. Моршанск, ул.Ленина, д.44в	23 августа
2	г.Моршанск, ул.Пушкина, д.35а	26-27 августа
3	г.Моршанск, ул.Советская, д.22в	28 августа
4	г.Моршанск, ул.Южная, д.10	29 августа
5	г.Моршанск, ул.К.Маркса, д.43а	30 августа
6	г.Моршанск, ул.Коммунальная, 19г	2 сентября
7	г.Моршанск, ул.Интернациональная, д.61, пом.2	3 сентября
8	г.Моршанск, ул.Крупской, д.13а	4 сентября
9	г.Моршанск, ул.Гибнера, д.13	5 сентября
10	г.Моршанск, ул.Пассажирская, д.48	6 сентября
Мастер бригады АВП № 2 Нагорнов И.В.		
11	г.Моршанск, ул.Пушкина, д.2а	22 августа
12	г.Моршанск, ул.Пролетарская, д.8а	23 августа
13	г.Моршанск, ул.Пролетарская, д.68	26-27 августа
14	г.Моршанск, ул.Лотикова, д.68б	28 августа
15	г.Моршанск, ул.Пионерская, д.3	29 августа
16	г.Моршанск, ул.Воронежская, д.30	30 августа
17	г.Моршанск, ул.Красноармейская, д.114а	2-3 сентября
18	г.Моршанск, ул.Гагарина, д.12	4-5 сентября
19	Моршанский р-н, пос.Марусино	6 сентября
Мастер бригады АВП № 3 Шамов О.А.		
20	г.Моршанск, ул.Рязанская, д.12	2-6 сентября
21	г.Моршанск, ул.7-й городок	26-27 августа
22	г.Моршанск, ул.Зеленая, д.4а	28-29 августа
23	г.Моршанск, ул.Гамбовская, д.10	30 августа
24	г.Моршанск, ул.Кирова, д.69а	19 августа
25	г.Моршанск, ул.Фрунзе, д.27	20-21 августа
26	г.Моршанск, ул.Горького, д.1	22 августа
27	г.Моршанск, ул.Зелёная, д.38а	23 августа

Главный инженер

Начальник цеха теплоснабжения

Бухтояров Ю.М.

Невякин И.В.